


**CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL  
DE SINTRA**



***Plano de Trabalho / 2014***

# CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SINTRA

## — *Plano de Trabalho / 2014* —

### *Índice*

Introdução	3
Projeto 1: <i>Consolidação da Rede Social no Concelho</i>	4
Ação 1: <i>Dinamização, Monitorização e Avaliação</i>	4
Ação 2: <i>Articulação com outros sistemas de parceria / projetos</i>	5
Ação 3: <i>Comissões Integradas de Acompanhamento às Famílias</i>	6
Projeto 2: <i>Diagnóstico Social</i>	7
Ação 1: <i>Atualização de Diagnóstico</i>	7
Projeto 3: <i>Sistema de Informação / Comunicação</i>	8
Ação 1: <i>Recolha de Dados</i>	8
Ação 2: <i>Socialização da Informação</i>	9
Projeto 4: <i>Plano de Desenvolvimento Social do Concelho</i>	10
Ação 1: <i>Relatório de Execução 2013</i>	10
Ação 2: <i>Plano de Ação 2014</i>	11
Ação 3: <i>Plano de Desenvolvimento Social 2014-2018</i>	12

# CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SINTRA

## — *Plano de Trabalho / 2014* —

### Introdução

O Plano de Trabalho, que a seguir se apresenta, segue uma linha de continuidade relativamente aos Planos dos anos anteriores e estrutura-se em torno de 4 Projetos:

- **Projeto 1:** *Consolidação da Rede Social no Concelho*
- **Projeto 2:** *Diagnóstico Social*
- **Projeto 3:** *Sistema de Informação / Comunicação*
- **Projeto 4:** *Plano de Desenvolvimento Social do Concelho.*

O Projeto 1 diz respeito à *Consolidação da Rede Social no Concelho*, através de ações que dizem respeito à *Dinamização, Monitorização e Avaliação, à Articulação com outros sistemas de parceria e às Comissões Integradas de Acompanhamento às Famílias.*

O Projeto 2 surge da necessidade de aprofundar e atualizar o conhecimento da realidade social do Concelho, traduzindo-se na elaboração do Diagnóstico Social.

O Projeto 3 assegura um conjunto de ações essenciais ao funcionamento do *Sistema de Informação / Comunicação* da Rede Social, operacionalizando respostas a questões importantes como a *Recolha de Dados* e a *Socialização da Informação.*

O Projeto 4 diz respeito à operacionalização do *Plano de Desenvolvimento Social do Concelho*, quer no que diz respeito à avaliação das ações desenvolvidas no âmbito do *Plano de Ação* anual, quer quanto à elaboração de instrumentos de planeamento (Plano de Ação 2014 e PDS 2014-2018).

# CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SINTRA

## — Plano de Trabalho / 2014 —

### Projeto 1: Consolidação da Rede Social no Concelho

#### Ação 1: Dinamização, Monitorização e Avaliação

Objetivos Operacionais	Atividades	Metodologias	Recursos	Calendarização	Indicadores de Avaliação
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinamizar as instâncias de funcionamento da Rede Social local</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Criação de meios e espaços de informação, formação e debate entre os parceiros, nomeadamente:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniões Inter-CSF periódicas</li> <li>Dinamização dos CIP</li> </ul> </li> <li>Criação de um Grupo de Trabalho na área da <i>Qualificação</i></li> <li>Difusão de conhecimento e partilha de experiências</li> <li>Deslocação às entidades parceiras para um conhecimento da realidade <i>in loco</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organização e calendarização de sessões:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Priorização de temáticas</li> <li>Identificação de intervenientes</li> </ul> </li> <li>Recolha de informação através das várias instâncias da Rede Social</li> <li>Monitorização e avaliação do processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Humanos (inter-disciplinar e inter-setorialmente, mediante a co-responsabilização dos vários parceiros)</li> <li>Informáticos</li> <li>Consumíveis</li> <li>Audio-visuais</li> <li>Espaços para reuniões</li> <li>Meios de Transporte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Janeiro a Dezembro de 2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniões realizadas</li> <li>Documentos produzidos</li> <li>CSF com funcionamento regular</li> <li>Reuniões de CIP realizadas</li> <li>Grupo de Trabalho criado</li> <li>N.º de deslocações às entidades parceiras efetuadas</li> </ul>

# CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SINTRA

## — Plano de Trabalho / 2014 —

### Projeto 1: *Consolidação da Rede Social no Concelho*

#### Ação 2: *Articulação com outros sistemas de parceria / projetos*

Objetivos Operacionais	Atividades	Metodologias	Recursos	Calendarização	Indicadores de Avaliação
<ul style="list-style-type: none"><li>Fomentar a articulação das instâncias da Rede Social local com outros sistemas de parceria / projetos com intervenções especializadas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Criação de meios e espaços de informação, de formação e de debate entre os atores locais, nomeadamente:<ul style="list-style-type: none"><li>CPCJ do Concelho</li><li>NLI</li><li>Projetos Escolhas</li><li>CLDS/CLDS+</li></ul></li><li>Acompanhamento de Programas específicos de âmbito concelhio (RIVS, etc.)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Organização e calendarização de sessões:<ul style="list-style-type: none"><li>Priorização de temáticas</li><li>Identificação de intervenientes</li></ul></li><li>Recolha de informação</li><li>Monitorização e avaliação do processo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Humanos (inter-disciplinar e inter-setorialmente, mediante a co-responsabilização dos vários parceiros)</li><li>Informáticos</li><li>Consumíveis</li><li>Audio-visuais</li><li>Espaços para reuniões</li><li>Meios de Transporte</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Janeiro a Dezembro de 2014</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sessões realizadas</li><li>Sessão anual de Apresentação do Relatório de Atividades das CPCJ do Concelho</li><li>Documentos produzidos</li><li>Programas acompanhados</li></ul>

# CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SINTRA

## — Plano de Trabalho / 2014 —

### Projeto 1: *Consolidação da Rede Social no Concelho*

#### Ação 3: *Comissões Integradas de Acompanhamento às Famílias*

Objetivos Operacionais	Atividades	Metodologias	Recursos	Calendarização	Indicadores de Avaliação
<ul style="list-style-type: none"><li>• Criar <i>Comissões Integradas de Acompanhamento às Famílias</i>, nos territórios ainda a descobrir</li><li>• Consolidar as <i>Comissões Integradas de Acompanhamento às Famílias</i> existentes</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diligências junto dos atores locais com vista à criação de <i>Comissões Integradas de Acompanhamento às Famílias</i></li><li>• Criação de meios e espaços para a troca de experiências</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Organização e calendarização de sessões:<ul style="list-style-type: none"><li>– Priorização de temáticas</li><li>– Identificação de intervenientes</li></ul></li><li>• Monitorização e avaliação do processo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Humanos (inter-disciplinar e inter-setorialmente, mediante a co-responsabilização dos vários parceiros)</li><li>• Informáticos</li><li>• Consumíveis</li><li>• Audio-visuais</li><li>• Espaços para reuniões</li><li>• Meios de Transporte</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Janeiro a Dezembro de 2014</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• N.º de <i>Comissões Integradas de Acompanhamento às Famílias</i> criadas</li><li>• N.º de <i>Comissões Integradas de Acompanhamento às Famílias</i> com funcionamento regular</li><li>• Sessões realizadas</li><li>• Documentos produzidos</li></ul>

# CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SINTRA

— Plano de Trabalho / 2014 —

## Projeto 2: *Diagnóstico Social*

### Ação 1: *Atualização de Diagnóstico*

Objetivos Operacionais	Atividades	Metodologias	Recursos	Calendarização	Indicadores de Avaliação
<ul style="list-style-type: none"><li>• Aprofundar e atualizar o conhecimento da realidade social do concelho e obter um melhor entendimento das causalidades dos problemas identificados.</li><li>• Dar uma maior visibilidade às potencialidades do Concelho.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identificação das áreas temáticas pertinentes, respetivos indicadores e fontes de informação</li><li>• Revisão e aplicação de instrumentos de recolha de dados</li><li>• Sistematização e interpretação dos dados recolhidos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atualização de informação estatística</li><li>• Análise documental</li><li>• Construção de instrumentos para a recolha da informação em falta</li><li>• Avaliação do processo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Humanos (inter-disciplinar e inter-setorialmente, mediante a co-responsabilização dos vários parceiros)</li><li>• Informáticos</li><li>• Consumíveis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Janeiro a Dezembro de 2014</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lista de indicadores</li><li>• Instrumentos de recolha de dados criados, revistos e aplicados</li><li>• Relatório de Diagnóstico elaborado</li></ul>

## CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SINTRA

### — Plano de Trabalho / 2014 —

#### Projeto 3: Sistema de Informação / Comunicação

##### Ação 1: Recolha de Dados

Objetivos Operacionais	Atividades	Metodologias	Recursos	Calendarização	Indicadores de Avaliação
<ul style="list-style-type: none"><li>• Proceder à atualização sistemática da informação</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Criação de procedimentos expeditos para a atualização da informação</li><li>• Gestão do sistema de recolha de informação</li><li>• Atualização sistemática dos dados</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisão das áreas temáticas, das fontes de cada setor e formas de tratamento dos dados</li><li>• Clarificação e compatibilização de procedimentos com vista à inter-comunicabilidade dos dados de cada setor</li><li>• Recolha de informação</li><li>• Avaliação do processo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Humanos (inter-disciplinar e inter-setorialmente, mediante a co-responsabilização dos vários parceiros)</li><li>• Informáticos</li><li>• Consumíveis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Janeiro a Dezembro de 2014</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Procedimentos criados</li><li>• Dados atualizados</li></ul>



# CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SINTRA

## — Plano de Trabalho / 2014 —

### Projeto 3: Sistema de Informação / Comunicação

#### Ação 2: Socialização da Informação

Objetivos Operacionais	Atividades	Metodologias	Recursos	Calendarização	Indicadores de Avaliação
<ul style="list-style-type: none"><li>• Coletivizar a informação sobre os problemas sociais e zonas de incidência</li><li>• Envolver entidades e população no conhecimento / reflexão crítica e encontro de novas soluções</li><li>• Promover a acessibilidade às atividades desenvolvidas no âmbito da Rede Social</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Promoção de momentos de coletivização de informação, formação e, ou, reflexão crítica</li><li>• Difusão de informação</li><li>• Produção de documentos</li><li>• Criação de website</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Priorização de conteúdos temáticos e sua preparação</li><li>• Recolha de informação</li><li>• Discussão dos resultados em grupos específicos</li><li>• Avaliação do processo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Humanos (inter-disciplinar e inter-setorialmente, mediante a co-responsabilização dos vários parceiros)</li><li>• Informáticos</li><li>• Audio-visuais</li><li>• Espaços para reuniões</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Janeiro a Dezembro de 2014</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eventos realizados</li><li>• Documentos produzidos</li><li>• Diversidade dos meios de informação/ Comunicação</li><li>• Website criado</li></ul>

## CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SINTRA

### — Plano de Trabalho / 2014 —

#### Projeto 4: Plano de Desenvolvimento Social do Concelho

##### Ação 1: Relatório de Execução 2013

Objetivos Operacionais	Atividades	Metodologias	Recursos	Calendarização	Indicadores de Avaliação
<ul style="list-style-type: none"><li>Avaliar as ações desenvolvidas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Avaliação dos Projetos / Medidas implementados</li><li>Difusão de informação</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Avaliação do processo</li><li>Devolução das informações aos parceiros</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Humanos (inter-disciplinar e inter-setorialmente, mediante a co-responsabilização dos vários parceiros)</li><li>Espaços para reuniões</li><li>Consumíveis</li><li>Meios de Transporte</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Abril a Junho de 2014</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ações avaliadas</li><li>Instrumentos e eventos para difusão de informação</li><li>Projetos / Medidas implementados avaliados</li></ul>

## CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SINTRA

### — Plano de Trabalho / 2014 —

#### Projeto 4: Plano de Desenvolvimento Social do Concelho

#### Ação 2: Plano de Ação 2014

Objetivos Operacionais	Atividades	Metodologias	Recursos	Calendarização	Indicadores de Avaliação
<ul style="list-style-type: none"><li>• Criar um instrumento de planeamento anual que operacionalize o PDS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identificação de prioridades face aos problemas detetados e definição concertada das medidas a implementar</li><li>• Identificação dos responsáveis pelas medidas a implementar</li><li>• Definição de indicadores de avaliação</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Envolvimento e mobilização dos parceiros</li><li>• Discussão das prioridades e formas de operacionalização da intervenção:<ul style="list-style-type: none"><li>– em grupos específicos</li><li>– em grupo de decisores locais</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Humanos (inter-disciplinar e inter-setorialmente, mediante a co-responsabilização dos vários parceiros)</li><li>• Espaços para reuniões</li><li>• Consumíveis</li><li>• Meios de Transporte</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Setembro a Dezembro de 2014</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Áreas de intervenção prioritária identificadas</li><li>• Linhas estratégicas definidas e concertadas</li><li>• Parceiros envolvidos na assunção de responsabilidades</li><li>• Indicadores de avaliação definidos</li><li>• Plano de Ação elaborado</li></ul>

# CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SINTRA

— *Plano de Trabalho / 2014* —

## Projeto 4: *Plano de Desenvolvimento Social do Concelho*

### Ação 3: *Plano de Desenvolvimento Social 2014-2018*

<b>Objetivos Operacionais</b>	<b>Atividades</b>	<b>Metodologias</b>	<b>Recursos</b>	<b>Calendarização</b>	<b>Indicadores de Avaliação</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Preparar a elaboração de um instrumento de definição conjunta e negociada de objetivos prioritários para a promoção do desenvolvimento social local</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identificação das necessidades/ problemas e dos recursos/ potencialidades do concelho</li><li>• Identificação de prioridades face aos problemas detetados e definição de linhas estratégicas de intervenção social</li><li>• Discussão em fórum concelhio de instâncias de decisão</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Discussão das prioridades e formas de operacionalização da intervenção:<ul style="list-style-type: none"><li>– em grupos específicos</li><li>– em fóruns comunitários</li><li>– em grupo de decisores locais</li></ul></li><li>• Avaliação do processo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Humanos (inter-disciplinar e inter-setorialmente, mediante a co-responsabilização dos vários parceiros)</li><li>• Espaços para reuniões</li><li>• Consumíveis</li><li>• Meios de Transporte</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Setembro a Dezembro de 2014</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Áreas de intervenção prioritária identificadas</li><li>• Linhas estratégicas definidas</li></ul>